

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 – 2021 годы в МБОУ «СОШ № 10» ИГОСК**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Греховодов В.В.	приказы ОО	До 22 мая 2020 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Греховодов В.В.		До 10 декабря 2020 года <b>выполнено</b>
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Фатеева С.В.	Приказы, локальные акты ОО	До 15.09.2020
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Фатеева С.В.	Приказ ОО	До 15.09.2020
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Фатеева С.В.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru	До 15.09.2020
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Фатеева С.В.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01.10.2020
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации			март 2020
2.2.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)			До 31.07.2020
2.3.	Технический контроль выполнения ремонтных			

	работ (по согласованию с УО)			
2.4.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.5.	Заявка в ЦООО на выделение денежных средств			В день подписания акта выполненных работ
2.6.	Оплата выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 13.09.2020)
2.7.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»		перечень	06.03.2020 <b>выполнено</b>
2.8.	Закупка необходимой мебели		Мебель поставлена	28.05-31.08.2020
2.9.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			До 15 июня 2020 г.
2.10.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2020
2.11.	Получение и наладка оборудования	Руководители ОО	-	август 2020 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Руководители ОО	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководители ОО	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2020 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2020 года
4.3.	Открытие Центров	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2020 года